

BAZÉNY VIKING · CESTA K BAZÉNU DO LETA 2027

Harmonogram: *bazén do leta* 2027

Kto začne na jeseň, na jar už len stavia. Päť krokov od rozhodnutia po prvé kúpanie.

Október – november

Výber a rozhodnutie

Betónový bazén z ťažkej fólie na mieru alebo hotové teleso Compass či Waterrows. Konzultácia a materiály naživo v showroome.

Do decembra

Hotový projekt

Rozmery, technológia, technická šachta, prípojky, príprava pre ohrev a atrakcie. Podľa projektu pracuje váš stavbár.

Január – február

Stavbár a zmluvy

S projektom oslovíte stavbára a dohodnete termín. V zime býva termín aj cena výhodnejšia. Prekrytie zazmluvniť do konca roka.

Marec – apríl

Stavba

Výkop, betonáž alebo osadenie telesa, montáž technológie a prípojky.

Do konca mája

Bazén hotový

Pri betónovom bazéne približne 30 dní zrenie betónu, potom dlažba okolo bazéna a prekrytie. Prvé kúpanie.

Nezabudnite pri projekte

- ☐ ohrev a atrakcie navrhnuť hneď
- ☐ prístup k technickej šachte
- ☐ odstavná plocha prekrytia, min. 0,6 m na prechod
- ☐ rozmer dlažby a lemu

Prečo prekrytie do konca roka

Od februára ceny prekrytí tradične rastú a v sezóne sú dodacie lehoty až dva mesiace. Zmluva v zime = montáž na jar spolu s dokončením bazéna.